République Frangaise
_ Département de I'Hérault i
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT
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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 mars 2016

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (AD’AP)
POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
VALIDATION DE DEMANDE D’APPROBATION DE L’AGENDA
AUPRES DU PREFET DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT.

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de PHérault s’est réuni ce jour, lundi 21
mars 2016 a 18h00 a la Salle du Conseil communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président
de la communauté de communes.

Etaient présents ou M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ,
rebrésentés : M. Gérard CABELLO, M. Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Daniel

REQUIRAND, Mme Agnés CONSTANT, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. José MARTINEZ, M. David CABLAT,
Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Guy-Charles AGUILAR, Mme Nicole MORERE, Monsieur Max ROUSSEL,
Monsieur Christian VILOING, Madame Michéle LAGACHERIE, Madame Lucie TENA, Madame Véronique NEIL,
Madame Marie-Héléne SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Amélie MATEO, Monsieur Jean-Frangois
SOTO, Monsieur Patrick LAMBOLEZ, Madame Béatrice NEGRIER, Madame Marie-Frangoise NACHEZ -M. Daniel

JAUDON suppléant de M. Jacky GALABRUN, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de Monsieur Stéphane SIMON

Procurations : Monsieur Jean-André AGOSTINI i@ M. Philippe SALASC, Madame lIsabelle ALIAGA a Monsieur Jean-Frangois
SOTO, Mme Josette CUTANDA i M. Louis VILLARET, Madame Evelyne GELLY a M. Jean-Pierre BERTOLINI,
Monsieur Grégory BRO i Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Christophe GAUX a Monsieur Max ROUSSEL, M.

Bernard GOUZIN a Mme Agnés CONSTANT, Madame Béatrice WILLOQUAUX i M. Claude CARCELLER
Excusés : Monsieur Alexis PESCHER

Absents : Mme Marie-Agnés VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Madame Chantal COMBACAL, Monsieur Jean-Claude CROS,
Madame Viviane RUIZ, M. Philippe MACHETEL, Monsieur Bernard SALLES, Mme Florence QUINONERO,

Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Edwige GENIEYS

RQuorum : 25 Présents : 31 Votants : 39 Pour 39

K-ontre 0

Wbstention 0

Agissant conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales et en
particulier ses articles L 52 14-1let suivants.
Agissant conformément aux dispositions de son réglement intérieur.

Vu le code de la construction et de I'habitation, en particulier ses articles L1 11-7-3 et suivants et R.
111-19-31et suivants ;

Vu que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées impose que les Etablissements Recevant du Public (ERP),
de catégorie | 2 5, soient accessibles a tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant
le le janvier 2015,

Vu que l'ordonnance du 26 septembre 2014 et ses textes d'application ont aménagé un nouveau
dispositif créant les Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) permettant de repousser la date
butoir en fixant le calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants,

Considérant que les propriétaires ou exploitants doivent, pour chaque établissement ou installation
ouvert au public, soit adresser au préfet une attestation d’accessibilité soit I'intégrer dans un agenda
d’accessibilité programmeée,

Considérant que de durée variable selon le patrimoine concerné (trois, six voire neuf ans), il
comprend jusqu’a trois périodes pluriannuelles de programmation et d’investissements,

Considérant que le patrimoine de la communauté de communes permet de disposer de deux
périodes de trois ans,

Considérant que dans le cadre de la réalisation de cet agenda, un bureau d’études spécialisé a été

mandaté pour réaliser le diagnostic accessibilité. || comprenait notamment :

- Tanalyse des conditions existantes d'accessibilité pour les batiments concernés et leurs abords,
faisant ressortir les enjeux hiérarchisés d'amélioration de cette accessibilité ;
la préconisation de solutions (techniques, architecturales, fonctionnelles,...) d'amélioration de
l'accessibilité;
I'évaluation du colt des solutions préconisées ;



Considérant que ce diagnostic permet d'établir un programme pluriannuel de travaux permettant
d'atteindre une accessibilité effective pour tous, intégré dans I'agenda d’accessibilité programmée de
la Communauté de communes Vallée de I'Hérault,

Considérant qu'il a concerné dis-huit équipements, répartis sur neuf communes et représente une
surface totale approximative de 5 000 m?,

Considérant que chaque site a fait I'objet d'un rapport de diagnostic comprenant :
le taux d’accessibilité indicatif de I'établissement,
la synthése de I'estimation des travaux en distinguant les travaux légers et les travaux lourds,
les fiches des obstacles.

Considérant qu'il ressort du diagnostic la conclusion suivante, sur les dix-huit établissements

recevant du public dont la communauté de communes est propriétaire ou exploitante :
six batiments sont accessibles et feront I'objet d’une attestation :

- Argileum 3 Saint-Jean de Fos

- L'Office de tourisme intercommunal a Gignac

- L'Office de tourisme intercommunal a Saint-Guilhem le Désert

- Le Service A.D.S. de la Communautés de Communes (Parc Camalcé a Gignac — Bat.9)

- L’hétel d'entreprise de Camalcé a Gignac

- L'hétel d’entreprises des 3 Fontaines au Pouget
douze bitiments sont a mettre en conformité et font I'objet du projet d’Agenda d’Accessibilité
Programmée,

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de I’Hérault,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum étant atteint

DECIDE

a I'unanimité des suffrages exprimés,

- d'approuver le dossier de programmation des travaux dans le cadre de la mise en ceuvre de
I'agenda d'accessibilité programmeé tel que proposé en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président a déposer l'agenda d’accessibilité programmée aupres de
Monsieur le Préfet ;

- d’autoriser Monsieur le Président a modifier le programme si nécessaire et signer tous les actes
nécessaires a la mise en ceuvre de cette action.

Transmission au Représentant de I'Etat

IN° 1278 le 23/03/2016

Publication le 23/03/2016

Notification le

DELIBERATION CERTIFIEE EXECUTOIRE

Gignac, le 23/03/2016

Identifiant de 'acte : 034-243400694-2016032 | -imc179954A-AU-1 -1

Le Président de la communauté de communes
Signé : Louis VILLARET




Nom de I'établissement ou
de Pinstallation

Année 1 (2016)

Multiaccueil "Les Calinous"

Commune

Aménagements prévus

Cheminements

Coordination
a prévoir
avec
commune

Récapitulation
colit travaux
Ad'Ap

(1) Gignac extérieurs - dispositifs X 13 430,00 €
d'acceés
Multiaccueil "Chrysalides Saint André EheainemElTE
atst € | extérieurs - dispositifs X 3500,00 €
et papillons de Sangonis -
d'accés
Maison du Grand Site Aniane Portes d'entrée 15 780,00 €
Total Année 1 32 710,00 €

Sieége de la Communauté de

Escalier - ascenseur -

Année 2 (2017)

Communes Glgnae mobilier 2 33000
Di PR

Multiaccueil « Les Lutins" | Montpeyroux ISP??'t'f diagees X 4 400,00 €
mobilier

I\/_IultlaccuelllI les Aniane Dllsposmf d'acces -porte X 6 100,00 €

Pitchounets d'entrée

Ecole de Musique Place PMR -

Intercommunale - Antenne | Gignac cheminements X 13 650,00 €

de Gignac extérieurs - Sanitaires

Relais assistants maternels | Le Pouget Cheminement extérieur 5900,00 €

Maison des Entreprises (2) | Saint-André | Réhabilitation compléte 131 980,00 €

Total année 2 164 360,00 €

Année 3 (2018)
Abbaye Saint Benoit

Place PMR -

d'Aniane (ancienne Aniane cheminements 15 850,00 €
chapelle) extérieurs - Sanitaires
Multiaccueil "Le berceau” - CheminEments
e Montarnaud | extérieurs - dispositifs 14 790,00 €
équipement actuel (3) o

d'acces
Total année 3 30 640,00 €

Année 4 (2019)

Ecole de Musique

Cheminements

Saint- . ;
Intercommunale -Antenne an . extérieurs - escalier - X 95 120,00 €
; Pargoire .
St Pargoire ascenseur - sanitaires
Total année 4 95 120,00 €

( Ce chiffrage inclut des travaux d'accessibilité extérieure qui devront étre partagés avec la

Commune de Gignac dans le cadre de l'accés au centre de loisir.

@Ces travaux d'accessibilité sont intégrés dans le cadre des travaux de réhabilitation et
d’extension de la Maison des entreprises programmés en 2017
® Ce chiffrage intégre le changement de destination de cet équipement en future antenne de

I'école de musique intercommunale.



COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE
L'HERAULT

2, Parc d'Activités de Camalceé BP 15
34150

Accessibilité aux personnes handicapées
DOSSIER DE DEMANDE D'APPROBATION D’AD’AP

§
.;-_}
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VALLEE DE L'HERAULT
COMMUNAUTE DE COMMUNES

e
w
|

DDTM 34
181 PLACE ERNEST GRANIER
34000 MONTPELLIER CEDEX 2

Envoi en Recommandé avec demande d’avis de réception
Copie a : adap@herault.gouv.fr

Date : Copies

Commissions pour l'accessibilité des communes : GIGNAC, MONTPEYROUX,
MONTARNAUD, SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS, ANIANE, LE POUGET,
15/01/2016 SAINT-JEAN-DE-FOS, SAINT-GUILHEM-LE-DESERT, SAINT-PARGOIRE
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PIECE N° 1 : CERFA N°15246*01



Liberté » Egalité + Fraternité Demande d’approbaﬁon N° 15244*01
REPUBLIQUE FRANGAISE 5 o o spen 7 - ’
d’'un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

Ministére chargé
de la construction

Atticles L. 111-7 et D. 111-19-34 du code de fa construction et de I'habitation (CCH)

Cadres 1et2 informations nécessaires & l'instruction de la demande d'approbation

Cadre 3 informations nécessaires & la vérification de la demande d'octroi de périodes supplémentaires

Cadres 4et5 informations nécessaires a l'instruction de la demande d'approbation d’un Agenda d'accessibilité programmeée (Adap)
Cadre ©6 engagement du (des) demandeur(s)

Vous pouvez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé aux services préfectoraux

Vous souhaitez demander Fapprobation d'un Agenda d'accessibilité
rogrammée (Ad'ap) pour la mis ilité ;

prog ¢ . P) p e en acces'slbl ité ; . 'N°de 'Ad’ap:
- d’un seul établissement recevant du public (ERP) sur plusieurs
périodes,
- de plusieurs établissements recevant du public (patrimoine
comprenant ou non des installations ouvertes au public) sur une ou
plusieurs périodes,

- ou d'une (des) installation(s) ouverte(s) au public (IOP) sur une
période.

Cette demands vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires.

Date de réception en préfecture :

Dans le cas d'un Ad’ap pour un établissement recevant du public sur
une, deux ou trois années, veuillez vous reporter au Cerfa 13824

| du ¢

St Ja demande est praésentée par plusieurs parsonnes. indigue:

Vous étes un particulier Madame [J Monsieur O
Nom, prénom Date de naissance

Vous étes une personne morale
Raison sociale et Dénomination COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DE L'HERAULT

N° SIRET 24340069400127
Représentant de la personne morale Madame [ Monsieur B
Nom, prénom Louis VILLARET - Président

Date de naissance 4 défaut de N° SIRET

e

Adresse

Numéro 2 Voie PARC DACTIVITE DE LA CALMACE

Lieu-dit Boite postale BP 15

Code postal 34150 Localité GIGNAC

Si le demandeur habite a I'étranger Pays Division territoriale

Téléphone fixe = Portable . = =
Indicatif si pays étranger

Adresse électronique @



3. Votre dossier concerne _ i e
Un seul ERP et votre demande concerne O
deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) ' [
Nombre d'années demandées :
trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions)! [
Nombre d'années demandées :
Précisez les conditions remplies pour obtenir I'approbation d’'un étalement dans le temps de la Cadre 4

programmation de mise en accessibilité d'un seul ERP lié & des difficultés techniques ou financiéres
(demande de périodes supplémentaires sous conditions ; voir notice) :

- Situation budgétaire et financiére délicate définie par I'arrété visé au VI de l'article D. 111-19-34
du CCH : fournissez les éléments relatifs & votre situation financiére, attestée, le cas échéant,

par le commissaire aux comptes ou I'expert comptable O

. Autre : O apréciser:
Plusieurs ERP et IOP et votre demande concerne |
une période soit 3 ans maximum Od

Nombre d'années demandées :
deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions)' X
Nombre d'années demandées : 4 ans
trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions)! []

Nombre d'années demandées :

Précisez les conditions remplies pour obtenir I'approbation d’'un étalement dans le temps de ia Cadre 5
programmation de mise en accessibilité d'un ensemble dERP (demande de périodes
supplémentaires sous conditions : voir notice) :

« Situation budgétaire et financiére délicate définie par I'arrété visé au Vi de l'article D. 111-19-34
du CCH : fournissez les éléments relatifs a votre situation financiére, attestée, le cas échéant, par le
commissaire aux comptes ou I'expert comptable 2 O

- Autre : O apréciser:

Pour les patrimoines dont la mise en accessibilité est particuliérement complexe * :
Nombre de communes d'implantation :

Nombre de batiments concernés :

Une seulelOP et votre demande conceme : L
o ; Cadre 4
une période soit 3 ans maximum
Nombre d'années demandées !
Plusieurs IOP et votre demande concerme O
une période soit 3 ans maximum Gadre 5

Nombre d’années demandées :

Selon les cas vous devrez démontrer la situation technique ou financiére de votre établissement ou que la mise en accessibilité de votre

etablissement est particulierement complexe Les conditions sont définies par 'arrété pris en application du IV de {"article D 111-138-34 du Code de la
construction et de ['habitation

Pour les personnes de droit privé ou les établissements publics dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce
I'attestation de la situation financiére délicate est établie par le commissaire aux comptes ou I'expert comptable



4. Demande d’agenda d’accessibilité programmée pour un seul établissement recevant du
public sur 2 ou 3 périodes ou pour une installation ouverte au public sur 1 période '
4.1 - Adresse du terrain

Nom de |'établissement
ou ce linstaliation

Numeéro Voie
Lieu-dit Boite postale
Code postal ‘ Localité

4.2 - Classement sécurité incendie de I'ERP : (Catégorie et type d'exploitation en appiication de I'article R. 123-19 du code de fa
construction et de I'habitation)

4.3 - Analyse de la situation de votre établissement ou installation a la date de la demande au regard des
obligations d’accessibilité en vigueur

Veuilfez joindre une note annexe si fe projet le nécessite

4.4 - Chiffrage et calendrier de la mise en accessibilité de I’établissement ou de FPinstallation

Les tableaux a renseigner dans la présente section différent selon la durée de 'Ad'ap, la justification de cette durée
et la distinction ERP/IOP (cocher la case correspondante) :

Ad'ap portant sur un ERP du 1er groupe (7ére, 2éme, 3éme ou 4éme catégorie) et une durée de 4, 5ou 6
ans justifiée par I'ampleur des travaux nécessaires (renseigner uniquement la sous-section 4.4.1)

Ad'ap portant sur un ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des contraintes techniques ou
financiéres (renseigner uniquement Ia sous-section 4.4.2)

Ad'ap portant sur un ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des contraintes techniques ou
financiéres (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2)

oo o 0O

Ad'ap portant sur une IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseigner uniquement la sous-section 4.4.3)

4.4.1 - L’'Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux
périodes de 3 ans maximum justifiée par 'ampleur des travaux envisagés (Art. L. 711-7-7 I/ du CCH) :
Les actions concourant & la mise en accessibilité de I'établissement peuvent étre I'élaboration d'études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées a I'organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Date prévisionnelle = Date prévisionnelle
de début (mois, de fin (mois,
semestre...) semestre...)

Actions de mise en accessibilité envisagée
(notion d'« actions » définie plus haut)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

" Année 6

Veuillez joindre une note annexe sife projet nécessite un plus grand nombre d'actions de mise en accessibilité



Estimation financiére de la mise en accessibilité

Année 1

Année 2

Année 3

Période 2 (années 4, 5 et 6)
Total

4.4.2 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP et deux ou trois périodes de 3 ans
maximum justifiées par des contraintes techniques et financiéres (Art. L. 111-7-7 | du CCH)

Les actions concourant a la mise en accessibilité de I'établissement peuvent étre I'élaboration d'études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées a l'organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Date prévisionnelle Date prévisionnelle
de début (mois, de fin (mois,
semestre...) semestre...)

Actions de mise en accessibilité envisagées
(notion d'« actipns » définie plus haut)

Année 1
Année 2

Année 3

Période 2
(années 4, 5
et6)
Période 3
(années 7, 8
et9)
Veulllez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d'actions de mise en accessibilité
Estimation financiére de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2
Période 3

Total

4.4.3 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur une IOP et une période

Les actions concourant & la mise en aceessibllité de Pinstallation peuvent &tre I'élaboration d’études, des demandes
de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre béati et des autres actions de mise en accessibilité telles
que les solutions liées a I'organisation permettant de délivrer les prestations au pubiic.

Actions de mise en accessibilité envisa gées Date prévisionnelle Date prévisionnelle

(notion '« actions » définie plus haut) iy | S
Annee 1
Annee 2
Année 3

Veuitlez joindré une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité
Estimation financiére de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Total



4.5 - Dérogations

Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d'étre sollicitées dans le cadre de la mise en ceuvre de cet
agenda ?

Oui [l Dans ce cas, en joindre la liste indicative Non [J

r plusieurs établissements recevant du
allations ouvertes au public sur 1 période

5.1 - Liste des établlssements ou des installations

Etablissement N° 1

Nom de l'établissement | yo|R NOTE ANNEXE 1 DE LA PIECE N°1
ou de l'installation

Département | Commune
d'implantation . dimplantation

Adresse de I'ERP/IOP

Classement sécurité incendie de 'ERP (catégorie et type)

Etablissement N° 2

Nom de I'établissement

ou de l'installation

Departement Commune
d'implantation d'implantation

Adresse de 'ERP/IOP
Classement sécurité incendie de 'ERP (catégorie et type)

Etablissement N° 3

Nom de 'établissement

ou de l'installation

Département Commune
d'implantation d'implantation

Adresse de I'ERP/IOP
Classement sécurité incendie de 'ERP (catégorie et type)

Veuillez joindre une note annexe si fa taille de votre patrimoine le nécessite.

5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations a la date de la demande
au regard des obligations d’accessibilité en vigueur définies par I'arrété prévu a I'article R. 111-18-7 du code
de la construction et de I’habitation

VOIR NOTE ANNEXE 2 DE LA PIECE N*1

Veuillez répondre sur papler libre si nécessaire

5.3 - Chiffrage et calendrier de mise en accessibilité

Les tableaux a renseigner dans la présente section différent selon la durée de I'Ad’ap, la justification de cette durée
et la distinction ERP/IOP (cochez la case correspondante)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er groupe (1ére, 2éme, 3éme ou 4éme catégorie) et une X
durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par Fampleur des travaux nécessaires (renseignez uniquement la sous-section 5.3.1)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des difficultés techniques ou 0
financiéres (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des difficultés techniques ou
financiéres (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par un patrimoine dont la mise en
accessibilité est particuliérement complexe (renseignez uniguement la sous-section 5.3.2)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP ou IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseignez uniquement la sous-
section 5.3.3)

1



5.3.1 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et
sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par Pampleur des travaux envisagés (Art. L.

111-7-7 Il du CCH) :

Les actions concourant & la mise en accessibilité des établissements ou installations peuvent étre I'élaboration
d’études, des demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre béti et des autres actions de
mise en accessibilité telles que les solutions liées a I'organisation permettant de délivrer les prestations au public.

Liste des

ERP Département d'implantation

ERP1
ERP 2
ERP 3

Veuiliez joindre une note annexe si plus de 3 ERP

ERP concernés par les actions
de mise en accessibilité

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6
Année 1
Année 2
Année 3

Période 2 (année 4, 5 et 6)
Total

Date prévisionnelle de début de la
1ére action de mise en accessibilité
de 'ERP (nction d’« actions » définie
plus haut)

VOIR NOTE ANNEXE 3 PIECE 1

Date prévisionnelle de fin de fa
derniére action de mise en
accessibilité de 'ERP

Nature de ['action de mise en accessibilité envisagee
(notion d'« actions » définie plus haut) pour 'ERP en question

VOIR NOTE ANNEXE N°3 DE LA PIECE N°1

Estimation financiére de la mise en accessibilité
32 710 Euros HT

164 360 Euros HT
30 640 Euros HT
95 120 Euros HT
322 830 Euros HT

5.3.2 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur:

- plusieurs ERP et sur une durée de deux ou trois périodes de 3 ans maximum justifiée par des
contraintes techniques et financiéres (Art. L. 111-7-7 lll du CCH)
- ou un patrimoine dont la mise en accessibilité est complexe selon les critéres définis par I'article L. 111-
7-7 IV du CCH et sur une durée de trois périodes de trois ans maximum
Les actions concourant & la mise en accessibilité des établissements peuvent étre I'élaboration d'études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées a I'organisation permettant de délivrer les prestations au public

Liste des

ERP Département dimplantation

ERP1
ERP 2
ERP 3

Veuillez joindre une nofe annexe si plus de 3 ERP

Date prévisionnelle de début de la 1ére = Date prévisionnelle de fin de la
action de mise en accessibilité de 'ERP | derniére action de mise en
(notion d'« actions » définie plus haut) accessibilité de I'ERP

[o)]



Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée
(notion d'« actions » définie plus haut)
pour 'ERP en question

ERP concernés par les actions
de mise en accessibilité

Année 1
Année 2

Année 3

Période 2
(années 4,

5et6)

Période 3
(années 7,
Bet9)

Estimation financiére de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2 (année 4, 5 et 6)
Péricde 3 (année 7, 8 et 9)
Total
5.3.3 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP ou IOP et une période

Les actions concourant & la mise en accessibilité des installations peuvent étre I'élaboration d’études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati ef des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées a I'organisation permettant de délivrer les prestations au public.

Date prévisionnelle de début de la 1ére ot =

action de mise en accessibilits de | ERP | Date Prévisionnelle de fin de la

ou IOP (notion d'e actions » défirie plus | SeTTére adtion de mise en
haut) accessibilité de PERP ou IOP

Liste des

IOP Département d'implantation

ERP/ IOP
1
ERP/ IOP
2
ERP/ IOP
3

Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 {OP

ERP/ IOP concernées par les Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée (notion
actions de mise en accessibilité d'« actions » définie plus haut) pour I'ERP ou I'lOP en question

Année 1

Année 2

Année 3

Estimation financiére de la mise en accessibilité
Annee 1
Année 2
Année 3
Total



5.4 - Eléments de synthése pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et
installations
Nombre d'établissements ou installations pour lesquels la mise en
accessibilité est achevée dans 'année ou la période

1e cat 2e cat 3ecat &= 4decat 5e cat IOP
Année 1 1 2
Période 1 Année 2 1 5
Année 3 1 1
Période 2 i
Période 3
TOTAL : 3 9
5.5 - Dérogations

Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d'étre sollicitées dans le cadre de la mise en ceuvre de cet agenda ?

Qui [0 dans ce cas, en joindre la liste indicative Non B

Jatteste avoir qualité pour demander I'approbation du présent
Agenda d'accessibilité programmée :

Je (nous) soussigné(s), auteur(s) de la demande, certifie (ions)
exacts les renseignements qui y sont contenus.

J'ai pris connaissance des regles générales de construction
prévues par le chapitre premier du titre premier et par les
chapitres |l et lll du titre Il du livre premier du code de la
construction et de I'habitation et notamment celles concernant
laccessibilité et m'engage & respecter les régles du code de la
construction et de I'habitation.

Signature du demandeur et des co-signataires le cas échéant

A GIGNAC Le

Si vous souhaitez vous opposer a ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées & des fins commerciales,

cochez la case ci-contre D

Sivous étes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative a I' lnformahque aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses contenues dans ce
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit daccés aux d ne atives les nant lorsqu’ils ne portent pas atteinte & la recherche
dinfractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve des procedures prévues au code général des impéts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits
peuvent étre exercés a la préfecture. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande




Eg .. Bordereau de dépdt des pieces jointes a

Liberté » Egalité » Fraternité

T T une demande d’approbdation d’'un Agenda d’accessibilité
programmeée (Ad’ap)

Ministére chargé
de la constructlion

Veulillez cocher les cases correspondant aux piéces jointes a votre demande
et reporter le numéro correspondant sur la piéce jointe.

L’attention du demandeur est attirée sur le falt que la commission d’accessibilité pourra lui demander
des pléces complémentaires sl la compréhension du projet le nécessite.

Numéro Nombre
Piéces de la d’exemplaires
piéce a fournir
imprimé de demande d'approbation d’'un Agenda d'accessibilité programmée O 1 2

Dossier destiné a la vérification de la demande d’approbation de I'Agenda d’accessibilité
programmée

Numéro Nombre
Piéces dela  d’exemplalres
pléce a fournir
Si votre demande concerne plusieurs établissements et installations, ou uniguement
des installations ouvertes au public
— un projet stratégique de mise en accessibilité de I'ensemble des établissements et
installations qui décrit :
¢ les orientations et les priorités, notamment géographiques, techniques ou de
stratégie d'évolution du patrimoine, retenues pour la mise en accessibilité de
lensemble de ces établissements et installations, ainsi que les raisons de ces
choix
e les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant [ 2 2

la durée de I'agenda

e le colt de la mise en accessibilité de l'ensemble des établissements et
installations

— un tableau reprenant :

un calendrier présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en
accessibilité de chague établissement ou installation de I'agenda sur chacune
des périodes et sur chacune des années de la premiére période, en y précisant
le département d'implantation

- Si votre dossier comporte une demande d'étalement dans le temps de la

programmation de mise en accessibilité (cf. demande doctroi de périodes

supplémentaires) en raison d'une situation financiére délicate, les éléments

permettant d'apprécier sa situation budgétaire et financiére prévus au IV de l'article

D. 111-12-34 du code de la construction et de I'habitation O 3 2
- Si vous étes une personne de droit privé ou un établissement public dont les

opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce,

I'attestation du commissaire aux comptes ou de I'expert comptable quand elle est

exigée par l'arrété prévu au VI de l'article D. 111-19-34 du code de la construction

et de I'habitation.
Si le propriétaire ou l'exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une
collectivité territoriale ou un établissement public, la délibération de, respectivement, O 4 2
son organe délibérant ou son conseil d'administration, I'autorisant & présenter Ia
demande de validation de I'agenda

Si le propriétaire ou I'exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une

commune ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités

de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et tout particuliérement les [ 5 2
concertations menées avec les représentants des commergants sur les questions de

voirie et d'accés de leurs établissements recevant du public

Si des concertations ont été menées pendant I'élaboration de I'Agenda avec les

partenaires du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées, [ 6 2
les comptes-rendus des dites concertations
En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d'eux a 7 2

L’ensemble de ces documents doit étre adressé au préfet stipulé a ['article R. 111-19-31 du code de la construction et de 'habitation en version papier
et en version électronique a l'adresse adap@nomdudépartement.gouv.fr, hors Paris et départements d’'outre-mer




E"lll

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Récépissé de dépbét d’une demande d’approbation

d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)
Ministere chargé
de la construction

Madame, Monsieur,
Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.

Toutefois, dans le mois qui suit le dépot de votre dossier, I'administration peut vous écrire pour vous indiquer
qu’it mangue une ou plusieurs piéces a votre dossier.

Dans ce cas, le délai d'instruction de quatre mois ne commencera & courir qu'a partir de la date de réception de la
derniére piéce manquante (article R. 111-19-36 du code de la construction et de 'habitation).

Si toutes les pieéces manquantes n‘ont pas été fournies dans le délai que I'administration vous aura accordé votre
demande sera automatiquement rejetée.

Votre dossier est complet et he comporte pas de demande de périodes supplémentaires :

La décision relative & votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. A défaut de décision expresse dans ce
délai, la demande d'approbation de votre Agenda d’accessibilité programmée est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de périodes supplémentaires :
La décision relative a vos demandes sera prise dans le délai de quatre mais.

1) En cas de décision négative sur la demande de périodes supplémentaires, IAgenda d’accessibilité programmée
est considéré comme refusé.

2) En cas de décision positive sur la demande de périodes supplémentaires et & défaut de décision expresse sur
I'Agenda d'accessibilité programmeé dans ce délai, I'agenda est considéré comme accepté.

En cas de refus de la demande d'approbation d’'un Agenda d’accessibilité programmée, la décision précisera le délai
qui vous est laissé pour présenter une nouvelle demande.

(A remplir par les services préfectoraux)

N° de ’Ad’ap :

Identité et adresse du demandeur .

Date de dépét de la demande :

Le projet est autorisé a défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-
dessus

Cachet de la préfecture,
date et signature :

Délais et voies de recours : Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois a
compter de la décision approuvant ou non 'Agenda ou, en cas de décision tacite, a compter de la date a laquelle la
décision aurait di étre notifiée (dés lors que le dossier avait été complété)



NOTE ANNEXE 1 DE LA PIECE N°1

DESCRIPTION DU PATRIMOINE

ETABLISSEMENT N° 1 Nom : SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Adresse : 2 Parc d’'Activité Camalcé

Département d'implantation :HERAULT

Commune d’implantation :GIGNAC

Catégorie :4

Type (L, W

ETABLISSEMENT N° 2 Nom : MULTI-ACCUEIL "LES CALINOUX"

Adresse : -Centre Georges Frayssinhes Rue Pierre Curie

Département d’implantation :HERAULT

Commune d’implantation :GIGNAC

Catégorie :4

Type :R

ETABLISSEMENT N° 3 Nom : MULTI-ACCUEIL "LES LUTINS"

Adresse : 6 Rue des Ecoles

| Département d'implantation :HERAULT
Commune d'implantation :MONTPEYROUX

Catégorie :5

Type :R

ETABLISSEMENT N° 4 Nom : MULTI-ACCUEIL "LE BERCEAU"

Adresse : 2 Avenue Font Mosson

Département d'implantation :HERAULT

Commune d'implantation :MONTARNAUD

Catégorie :5

Type :R




ETABLISSEMENT N° 5

Nom : MULTI-ACCUEIL "CHRYSALIDE ET PAPILLON"

Adresse : 19 Rue Aigues Vives

Département d'implantation :HERAULT

Commune d'implantation :SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS

Catégorie :5

Type R

ETABLISSEMENT N° 6

Nom : MULTI-ACCUEIL "LES PITCHOUNETS"

Adresse : 50 Boulevard Félix Giraud

Département d'implantation :HERAULT

Commune d’implantation :ANIANE

Catégorie :5

Type :U

ETABLISSEMENT N° 7

Nom : RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Adresse : Domaine Départemental des Trois Fontaines

Département d'implantation :HERAULT

Commune d’'implantation :LE POUGET

Catégorie :5

Type (R, W

ETABLISSEMENT N° 8

Nom : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Adresse : -

Département d’'implantation :HERAULT

Commune d'implantation :GIGNAC

Catégorie :4

Type L, W

ETABLISSEMENT N° 9

Nom : MAISON DU GRAND SITE

Adresse : Pont du Diable

Département d'implantation :HERAULT

Commune d'implantation :ANIANE

Catégorie :5

Type : PE




ETABLISSEMENT N° 10

Nom : MAISON DE LA POTERIE - ARGILEUM

Adresse : 6 Avenue du Monument

Département d’'implantation :HERAULT

Commune d’'implantation :SAINT-JEAN-DE-FOS

Catégorie :5

Type :Y

ETABLISSEMENT N° 11

Nom : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Adresse : 2 Place de la Liberté

Département d’'implantation :HERAULT

Commune d’implantation :SAINT-GUILHEM-LE-DESERT

Catégorie :5

Type ‘W

ETABLISSEMENT N° 12

Nom : ABBAYE SAINT BENOIT (ANCIENNE CHAPELLE)

Adresse : -

Département d’implantation :HERAULT

Commune d’'implantation :ANIANE

Catégorie 4

Type Y

ETABLISSEMENT N° 13

Nom : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE - ANTENNE DE
GIGNAC

Adresse : Boulevard du Moulin

Département d’implantation :HERAULT

Commune d'implantation :GIGNAC

Catégorie :2

Type :R

ETABLISSEMENT N° 14

Nom : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE - ANTENNE
SAINT PARGOIRE

Adresse : Domaine Cabanis

Département d’implantation :HERAULT

Commune d’'implantation :SAINT-PARGOIRE

Catégorie :5

Type :R




ETABLISSEMENT N* 15 Nom : MAISON DES ENTREPRISES

Adresse : 429 Rue de 'Industrie

Commune d’implantation : SAINT ANDRE DE SANGONIS

Catégorie :5

Type :WetL

ETABLISSEMENT N° 16 Nom : SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - Locaux
annexes service A.D.S.

Adresse : 9 Parc d’Activité Camalcé

Département d'implantation :HERAULT

Commune d’implantation :GIGNAC

Catégorie :5

Type :L, W

ETABLISSEMENT N® 17 Nom : HOTEL D’ENTREPRISES Camalcé

Adresse : 6 Parc d’Activité Camalcé

Département d'implantation :HERAULT

Commune d’implantation :GIGNAC

Catégorie :5

Type :W

ETABLISSEMENT N° 18 Nom : HOTEL D’ENTREPRISES 3 Fontaines

Adresse : Parc d’activités des 3 Fontaines

Département d'implantation :HERAULT

Commune d'implantation :LE POUGET

Catégorie :5

Type ‘W




ANALYSE DU NIVEAU D’ACCESSIBILITE

L’analyse du niveau d’accessibilité des établissements recevant du public de la Communauté de
Communes a été effectuée par le bureau d’études QCS Services.

Ci-apreés exemple d’un rapport de diagnostic (Multi accueil « Les Calinoux » a Gignac)



EXEMPLE DE
RAPPORT
DIAGNOSTIC
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Annule et remplace le rapport n°000826341500255 version 2 du 09/12/2015
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QCS SERVICES Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP + HAND2015 QCS

1. Rappel de la mission

1.1 Définition de la mission
La présente mission consiste en un diagnostic comprenant :

- une analyse de la situation de I'établissement au regard des obligations réglementaires selon
le référentiel listé au § 1.2 ci-aprés ;

- une proposition de solution de travaux a réaliser pour la mise en conformité ;
- une estimation financiére de ces travaux.

1.2 Référentiel

Sauf dispositions spécifiques définies dans les conditions particuliéres de la présente convention,
cette mission d’assistance a maitrise d'ouvrage relative a I'accessibilité aux personnes handicapées
dans les ERP existants est réalisée par référence aux textes suivants :

- Code de la construction et de I'habitation, articles L.111-7, L.111-7-3 et L.111-7-5 a4 L.111-7-
11,R. 111-19 aR. 111-19-11 et R.111-19-31 a R.111-19-44 ;

- Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-
19-7 a R.111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret
n°2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre béti existant et des installations existantes ouvertes
au public, JO du 13 décembre 2014 ;

1.3 Limite de la mission

La mission que nous effectuons n'étant pas une mission de maitrise d'ceuvre, les estimations en cofits
et en délais ne permettent de fixer qu’'un ordre de grandeur utile demandé par la réglementation.

Les solutions présentées ne remplacent pas les normes, réglements et Documents Techniques
Unifiés en vigueur.

Elles ne constituent pas un devis, ni un cahier des charges qui reste du domaine d’un maitre d’ceuvre.

Ce rapport exclut la réalisation de métrés et d’études approfondies. Le colt des travaux préconisés
est une évaluation et ne peut étre considéré comme une valeur optimale. Il s'agit d'une valeur
indicative du co(t d'exécution pour une gamme de produits moyenne. Elle ne prend pas en compte
d'éventuelles complications qui échappent & une analyse visuelle.

Notamment, elle ne prend pas en compte I'impact des travaux nécessaires a la mise en accessibilité
sur I'aggravation possible de la vulnérabilité des batiments au séisme (arrété du 22 octobre 2010).

Ainsi, la responsabilit¢ de QCS SERVICES ne saurait étre engagée sur les détails des solutions
techniques retenues pour ces travaux.

La mission ne vise que les dispositions d'accessibilité dans des conditions normales de
fonctionnement du batiment, ainsi les dispositions complémentaires visant & permettre une évacuation
directe ou différée des personnes en situation d’handicap peuvent étre exigées dans le cadre de
linstruction de la demande d'autorisation de travaux par la commission de sécurité compétente. Ces
dispositions sont données par I'article GN8/GN10 du réglement de sécurité incendie.

Ainsi, un diagnostic complémentaire relatif a I'évacuation en cas d'incendie des personnes
handicapées dans un ERP selon les régles de I'article GN8 peut étre proposé en option pour les ERP
définis au contrat.

Pour information, cet article, entré en vigueur le 24 janvier 2010, bien que n’ayant pas un caractére
rétroactif, peut s'imposer notamment lorsque des travaux de mise en accessibilité de I'établissement
sont engages.

La présente mission ne vise que les locaux recevant du public ; les locaux relevant du code du travail
ne sont donc pas pris en compte lors de cette mission.

Elle ne prend pas en compte les voies, aménagements et équipements situés sur le domaine public

ADAP - V1410
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QCS SERVICES Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP + HAND2015 QCS

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
2.1 Généralités

Client : Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'HERAULT

Adresse : 2, Parc d'Activités de Camalcé BP 15
Code postal : 34150
Ville : GIGNAC

Adresse de 'TERP: Nom de P'établissement ou de l'installation :
MULTI-ACCUEIL "LES CALINOUX"

Adresse : Rue Pierre Curie
Code postai : 34150
Ville : GIGNAC

Classement Catégorie Activité(s)
incendie :

1 2 3 4 5 R
O 0O 0o ® 0O

(*) Source du classement : Déclaration du chef d'Etablissement

Date(s) des 17/11/2015
investigations :

Nom de Didier Vareilhes
I'accompagnateur :

ADAP - V1410

Effectif (*)
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QCS SERVICES Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP + HAND2015 QCS

2.2 Description des batiments

La créche les Calinous est un batiment circulaire de plain pied comprenant cing piéces de vie, quatre
dortoirs et une salle de jeux pour les enfants. Les autres salles sont des locaux techniques, sanitaires,
cuisine ou bureaux.

2.3 Description des abords

La créche est accessible depuis un parking privatif qu'elle partage avec un autre batiment ou sont
présentes des places de stationnement adaptées. Un cheminement grillagé permet d'y accéder.

Moyens d’accés : Taxis, Voiture personnelle, Accés piétons
2.4 Liste des lieux non diagnostiqués faute d’acces le jour de la visite
NEANT

2.5 Liste des documents transmis
NEANT

2. ZONE ACCESSIBLE

ERP 1ére a la 4éme catégorie : tous les lieux publics sont considérés comme accessibles.

ADAP - V1410 5/21



| Rapport n° 00082634 1500255 - version 3
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3. SYNTHESES DES OBSERVATIONS

4.1 Visualisation de la chaine du déplacement de I'établissement

TAUX D'ACCESSIBILITE INDICATIF (*) DE L'ETABLISSEMENT : 76 %

Etre
accueilli -
s'informer

Utiliser les
fonctionnalités
des étages

Utiliser les
fonctionnalités
du RDC

Accéder Circuler
aux étages | aux étages

Circuler au
RDC

Repérer
I'entrée

Seuil S'y rendre Accéder

Visuel

Auditif

Légende :
. = non accessible
u = accessible avec forte géne ou avec aide humaine et non conforme
E] = accessible de fagon autonome et non conforme
. = accessible en toute autonomie et conforme

(*) Le taux d'accessibilité est donné a titre indicatif. Sa valeur résulte d'une pondération calculée en fonction des seuils d'accessibilité
attribués a chacun des maillons de la chaine du déplacement. Ce taux ne saurait engager la responsabilité de QCS Services.

HANDIAGERP - V1410 6/21
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QS SERVICES

4.2 Autres actions

Aucune autre action.

4.3 Synthese de I'estimation des travaux

OBSTACLES SUR LA CHAINE

ESTIMATION
(TRAVAUX LEGERS)

10 310 €HT

10 310 €HT

Rapport n°® 00082634 1500255 - version 3

ESTIMATION
{TRAVAUX LOURDS)

3120 €HT

3120 €HT

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP + HAND2015 QCS

ESTIMATION

TOTALE (TRAVAUX
LEGERS + LOURDS)

13 430 €HT

13 430 €HT

ESTIMATION
(INFORMATIONS ET
RECOMMANDATIONS)

DU DEPLACEMENT

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES BLOQUANTS
(SeulL 1)

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES ACCESSIBLES
AVEC FORTE GENE OU AVEC
AIDE HUMAINE (SEUIL 2)

TOTAL DES TRAVAUX
ACCESSIBLE DE FAGON
AUTONOME MAIS NON
CONFORME (SEUIL 3)

OBSTACLES HORS DE LA
CHAINE DU DEPLACEMENT

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES BLOQUANTS
(SEUIL 1)

TOTAL DES TRAVAUX DES
OBSTACLES ACCESSIBLES
AVEC FORTE GENE OU AVEC
AIDE HUMAINE (SEUIL 2)

TOTAL DES TRAVAUX
ACCESSIBLE DE FAGON
AUTONOME MAIS NON
CONFORME (SEUIL 3)

HANDIAGERP - V1410

0 €HT 0 €HT 0 €HT 0 €HT
8810 €HT 3120 €HT 11930 €HT 0 €HT
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0 €HT 0 €HT 0 €HT 0 €HT
0€HT 0 €HT 0 €HT 0 €EHT
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4.4 Synthése des colts par corps d'états
Colt global par corps d'états

W Gros Oeuvre Magonnerie 4290€HT
W Electricité 3740€HT
" VRD 5400€HT

HANDIAGERP - V1410 8/21
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Colt par corps d'états en fonction de la chaine du déplacement

14000 +—

12000

10000 -

8000 -

Montant en €HT

6000

4000

2000

S'y rendre Accéder Circuler au RDC Utiliser les
fonctionnalités du RDC
Maillons

@ Gros Oeuvre Magonnerie M Electricité @ VRD

HANDIAGERP - V1410 9/21
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5. DIAGNOSTIC TECHNIQUE : FICHES DES OBSTACLES

Un seuil d'accessibilité est attribué a chaque obstacle relevé:

Seuils d'accessibilité

Accessible avec forte géne ou avec aide humaine et non

i
Non accessible conforme

‘ 3 Accessible de fagon autonome et non

Accessible en toute autonomie et conforme
conforme =

HANDIAGERP - V1410 10/21
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TABLEAU DE SYNTHESE DE LA CHAINE DU DEPLACEMENT INTEGRANT LE NOMBRE D'OBSTACLE PAR
SEUIL D’ACCESSIBILITE

L'affectation des travaux au propriétaire ou a I'exploitant présentée dans le présent rapport est une
proposition mais ne saurait préjuger des dispositions contenues dans le contrat de bail liant le propriétaire et
I'exploitant des établissements concernés.

| Seuils d' accessnblllté

|

LT ‘ Nombre Nombre  —— — Estunatlon
Fiches ~obstacles  dérogations I 6' m . !

|
1
| ‘
i
b

Fiche n°1 -

Cheminement extérieur /
RDC / Parvis de la créche

Fiche n°2 -

3120

PEN
o

Cheminement extérieur /
RDC / Cheminement 2 0
extérieur

Fiche n°3 -

3 3300

Cheminement extérieur /
RDC / Cheminement
extérieur pelouse
synthétique

Fiche n°4 -

Cheminement extérieur / 0
RDC / Portillon vert

Fiche n°5 -

Entrée sécurisée / RDC /
Visiophone

Fiche n°6 -

3900

1170

N
o

240

Entrée sécurisée / RDC /
Commande de 1 0
déverrouillage porte entrée

Fiche n°7 -

Circulation du RDC /RDC/
Circulation

Fiche n°8 -

Bureau / RDC / Bureau de
|a Directrice

800

3 900

w

HANDIAGERP - V1410 1/21
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QCS SERVICES Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP + HAND2015 QCS

Fiches des obstacles

Seuils d'accessibilité

Accessible avec forte géne ou avec aide humaine et non

accessi
Non ssible conforme

3 Accessible de fagon autonome et non

A ible en onomi for
CERTSHNG ccessib toute autonomie et conforme

HANDIAGERP - V1410 12/21
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Fiche n°1
Localisation: Multi accueil les Calinous
Cheminement extérieur
RDC
Parvis de la créche
Maillon: S'y rendre
Seuils d'accessibilité
5 Sur la I
N ik Obstacles @ 7 '-
A T
1 oul Pente supérieure & 6 % - Article 2 - Cheminements
extérieurs
o ] Nature de | Estimation
2 el la solution €HT
Modifier ou créer une nouvelle rampe. Elle est congue pour avoir une pente
d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m avec un palier de repos en
1 haut et en bas de chaque plan incliné, de 1,20 x 1,40 m, horizontal au Lourd 3120 €HT
dévers prés de 3%. Le plan incliné se raccorde aux paliers de repos sans
ressaut. / Corps d'état: Gros Oeuvre Magonnerie

réglementaire

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre a I'objectif

HANDIAGERP - V1410
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Fiche n°2
Localisation: Multi accueil les Calinous
Cheminement extérieur
RDC
Cheminement extérieur
Maillon: S'y rendre
Seuils d'accessibilité
o Surla [ I
N T Obstacles m 7 l
/ ®
1 oul La valeur d'éclairement du cheminement extérieur est 3
inférieure a 20 lux - Article 14 - Eclairage
2 oul Absence d'un revétement avec contraste visuel ou de ' 3
guidage - Article 2 - Cheminements extérieurs

HANDIAGERP - V1410
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Fiche n°2 (suite)

En cas d'installation d'une bande de guidage, elle est conforme a l'annexe 6
de l'arrété du 08/12/14 ou a la norme NF P 98-352. / Corps d'état: VRD

Poser des points d'éclairage supplémentaires afin d'améliorer I'éclairage
B e eaciars Suene etmcens pesventeen” || Laser | 00T
cheminement) / Corps d'état: Electricité
Poser un revétement extérieur continu, contrasté et tactile pour le guidage
2 de la place de stationnement adaptée jusqu'a la porte d'entrée de la créche. Léger 1500 €HT

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre a I'objectif

réglementaire

[
Cheminemant.
exlérieur accessible
ET S —
Parking exténeur et
inléneur el 55 s \ Posh daccues
orctations piétonnes | Soe
acarabin Redd I

20 Jux 100 lux 200 lux

HANDIAGERP - V1410
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Fiche n°3
Localisation: Multi accueil les Calinous

Cheminement extérieur

RDC
Cheminement extérieur pelouse synthétique
Maillon: S'y rendre
Seuils d'accessibilité
5 Sur la
N ST Obstacles

1 oul Cheminements extérieurs

Présence d'un dévers supérieur a 3 % - Atrticle 2 -

N° Solutions

Nature de la solution Estimation € HT

1 Réduire le dévers a moins de 3% / Corps d'état: VRD

Léger 3900 €HT

HANDIAGERP - V1410
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Fiche n°4
Localisation: Multi accueil les Calinous
Cheminement extérieur
RDC
Portillon vert
Maillon: S'y rendre
Seuils d'accessibilité
o Surla
N ehaine Obstacles
L'espace de manceuvre de porte n'est pas horizontal
1 Qul au dévers prés de 3% - Article 10 - Portes, portiques
et sas
N° Solutions Nature _de la Estimation €
solution HT
1 Réduire le dévers a moins de 3% /'Corps d'état: Gros Oeuvre Léger 1170 €HT
Magonnerie

HANDIAGERP - V1410

17 /21



#’ Rapport n° 000826341500255 - version 3
| |
|
LICS SERVICES Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP + HAND2015 QCS
Fiche n°5
Localisation: Multi accueil les Calinous
Entrée sécurisée
RDC
Visiophone
Maillon: Accéder
Seuils d'accessibilité
o Sur la
N ahaifie Obstacles
Le dispositif d'accés n'est pas situé entre 0,90 m et
1 QUI 1,30 m du sol - Article 4 - Acceés a I'établissement ou
l'installation
Nature de S
N° Solutions la ESte"T_at.'on
solution
Déplacer le dispositif d'accés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
du sol et a une distance supérieure de 0,40 m d'un obstacle. Il doit étre situé
au droit d'un espace d'usage, horizontal au dévers preés de 3%, de 1,30 x ;
1 0,80 m et d'un espace de manceuvre demi-tour, horizontal au dévers pres de Leger 240 €HT
3%, d'un diamétre d'au moins 1,50 m. (Commentaire: Visiophone a une
hauteur supérieure a 1,30m.) / Corps d'état: Electricité

HANDIAGERP - V1410 181721
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Fiche n°6

Localisation: Multi accueil les Calinous
Entrée sécurisée
RDC
Commande de déverrouillage porte entrée

Maillon: Accéder

Seuils d'accessibilité

Sur la
N° . Obstacles =
chaine a9

Absence d'un dispositif sonore et lumineux indiquant le
1 oul déverrouillage de la porte - Article 10 - Portes, 3 3 3
portiques et sas

Nature de la | Estimation €

b Raliions solution HT
Installer un dispositif lumineux et sonore pour avertir du déverrouillage
1 des portes avec un systéme d'ouverture électrique. / Corps d'état: Léger 800 €HT

Electricité

HANDIAGERP - V1410 19/21
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Fiche n°7
Localisation: Multi accueil les Calinous
Circulation du RDC
RDC
Circulation
Maillon: Circuler au RDC
Seuils d'accessibilité
5 Surla
N it Obstacles
La valeur d'éclairement dans les circulations
1 Oul horizontales est inférieure a 100 lux - Article 14 -
Eclairage
L . Nature de | Estimation
LY SOUons la solution | € HT
Poser des points d'éclairage supplémentaires dans le hall d'accueil afin
d'améliorer |'éclairage de la circulation intérieure horizontale pour obtenir
1 une valeur d'éclairement moyenne au sol de 100 lux sans zone d'ombre Léger 900 €HT
(Commentaire: La valeur d'éclairement mesurée est de 54 lux.) / Corps
d'état: Electricité
HANDIAGERP - V1410 20/ 21
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Fiche n°8

Localisation: Multi accueil les Calinous

Bureau

RDC

Bureau de la Directrice
Maillon: Utiliser les fonctionnalités du RDC

Seuils d'accessibilité
- Surla
N S Obstacles ?' ! -
m / g
1 oul Absence d'équipements adaptés dans la salle - Article 3 3
16 - Etablissements recevant du public assis
o " Nature de | Estimation
N SOLIonS la solution €HT
Le bureau de la directrice ne permet pas d'avoir les caractéristiques
1 requises. Réorganiser 'agencement de la salle de repos afin de créer un i e 0 €HT
cheminement d'accés aux tables adaptées d'une largeur d'au moins 1,20 m 9
et des emplacements, hors cheminement, de 1,30 x 0,80 m.

HANDIAGERP - V1410
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NOTE ANNEXE 3 DE LA PIECE N°1
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

Liste des ERP

OFFICE DU TOURISME
INTERCOMMUNAL

Commune
d’implantation

GIGNAC

Date prévisionnelle de
début de la 1 action de
mise en accessibilité de

I’ERP

Conforme a la réglementation en vigueur

Date prévisionnelle de
fin de la derniére action
de mise en
accessibilité de ’ERP

ARGILEUM - MAISON DE LA

SAINT JEAN DE

Conforme a la réglementation en vigueur

POTERIE FOS

OFFICE DU TOURISME ST SAINT GUILHEM N . . .

GUILHEM LE DESERT LE DESERT Conforme a la réglementation en vigueur

SIEGE COMMUNAUTE DE : : ;

COMMUNE Locaux annexes ADS GIGNAC Conforme a la réglementation en vigueur

HOTEL D’ENTREPRISE Camalcé GIGNAC Conforme a la réglementation en vigueur

HOTEL D’ENTREPRISE 3 5 o o . ,

Fontalnes LE POUGET Conforme a la réglementation en vigueur

MULTI ACCUEIL LES CALINOUS GIGNAC 2016 2016

MULTI ACCUEIL CHRYSALIDE SAINT ANDRE 2016 2016

ET PAPILLON DE SANGONIS

MAISON DU GRAND SITE ANIANE 2016 2016

SIEGE COMMUNAUTE DE

COMMUNE GIGNAC 2017 2017

MULTI ACCUEIL LES LUTINS MONTPEYROUX 2017 2017

MULTI ACCUEIL LES

PITCHOUNETS ANIANE 2017 2017

RELAIS ASSISTANT

MATERNELS LE POUGET 2017 2017
SAINT ANDRE

MAISON DES ENTREPRISES DE SANGONIS 2017 2017

ECOLE DE MUSIQUE GIGNAC GIGNAC 2017 2017

MULTI ACCUEIL LE BERCEAU MONTARNAUD 2018 2018

ABBAYE SAINT BENOIT ANIANE 2018 2018

ECOLE DE MUSIQUE SAINT SAINT

PARGOIRE PARGOIRE 203 2014




ERP Concernés par les actions
de mise en accessibilité

Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée

Poser des points d'éclairage supplémentaires afin d'améliorer
I'éclairage extérieur afin d'obtenir une valeur d'éclairement
moyenne au sol de 20 lux sans zone d'ombre

- (Léger)

Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX

Modifier ou créer une nouvelle rampe. Elle est congue pour
avoir une pente d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m
avec un palier de repos en haut et en bas de chaque plan
incling, de 1,20 x 1,40 m, horizontal au dévers prés de 3%. Le
plan incliné se raccorde aux paliers de repos sans ressaut.

- (Lourd)

Réduire le dévers a moins de 3%
- (Léger)

Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX

Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX

Poser un revétement extérieur continu, contrasté et tactile
pour le guidage de la place de stationnement adaptée jusqu'a
la porte d'entrée de la créche. En cas d'installation d'une
bande de guidage, elle est conforme a l'annexe 6 de |'arrété
du 08/12/14 ou a la norme NF P 98-352.

- (Léger)

Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX

Réduire le dévers a moins de 3%
- (Léger)

Déplacer le dispositif d'accés a une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m du sol et a une distance supérieure de 0,40
m d'un obstacle. Il doit étre situé au droit d'un espace d'usage,
Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX horizontal au dévers prés de 3%, de 1,30 x 0,80 m et d'un
espace de manceuvre demi-tour, horizontal au dévers prés de
3%, d'un diamétre d'au moins 1,50 m.

- (Léger)

Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX

Poser un signal sonore et visuel par voyant lumineux
indiquant le fonctionnement du dispositif d'accés et le
Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX déplacer a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du
sol et a une distance supérieure de 0,40 m d'un obstacle.

- (Léger)

Poser des points d'éclairage supplémentaires dans le hall
d'accueil afin d'améliorer I'éclairage de la circulation intérieure
Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX horizontale pour obtenir une valeur d'éclairement moyenne au
sol de 100 lux sans zone d'ombre

- (Léger)

Le bureau de la directrice ne permet pas d'avoir les
caractéristiques requises. Réorganiser I'agencement de la
salle de repos afin de créer un cheminement d'accés aux

tables adaptées d'une largeur d'au moins 1,20 m et des
emplacements, hors cheminement, de 1,30 x 0,80 m.

- (Léger)

Année 1 MULTI ACCUEIL CALINOUX




Nature de P’action de mise en accessibilité envisagée

ERP Concernés par les actions
S de mise en accessibilité

Abaisser la boite aux lettres afin qu'elle soit a une hauteur
entre 0,90 m et 1,30 m.

- (Léger)

Poser un revétement extérieur continu, contrasté et tactile
pour le guidage du portail jusqu'a I'entrée du batiment. En cas
Année 1 M AC e CHRNSALIDE d'installation d'une bande de guidage, elle est conforme a
ET PAPILLON l'annexe 6 de I'arrété du 08/12/14 ou a la norme NF P 98-352.
- (Léger)

MULTI ACCUEIL CHRYSALIDE
Annesd ET PAPILLON

Installer un dispositif d'accés accessible avec visiophonie a
une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol et a une
. | MULTI ACCUEIL CHRYSALIDE distance supérieure de 0,40 m d'un obstacle. Une caméra doit
Année 1 ET PAPILLON étre installée au niveau du dispositif d'acceés, un écran vidéo
doit étre installé pour le personnel
- (Léger)

Installer une barre de tirage horizontale au milieu de la porte
permettant de refermer la porte derriere soi une fois entré

- (Léger)

Continuer la bande de guidage d'environ 1 m de fagon a ce

qu'elle atteigne la porte de |'ascenseur. En cas d'instaliation

Année 1 MAISON DU GRAND SITE d'une bande de guidage, elle est conforme a I'annexe 6 de
l'arrété du 08/12/14 ou a la norme NF P 98-352.

- (Léger)

Poser un rappel tactile et contrasté a 50 cm (ou 28 cm selon
la configuration) de la premiére marche conforme a l'annexe 7
de I'Arrété du 08/12/14 ou a la norme NF P 98-351, un
MAISON DU GRAND SITE revétement contrasté sur la premiére et derniere
contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les

nez de marches

- (Léger)

Poser une main courante de chaque cété de l'escalier a une
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de
la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la

MAISON DU GRAND SITE paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-dela de
la premiére et derniére marche de chaque volée sans créer un

obstacle dans la circulation.

- (Léger)
Régler ou remplacer les deux portes d'entrée afin que la force

nécessaire pour les ouvrir ne dépasse pas 50 N. L'effort
actuel a été mesuré a environ 83 N.

- (Leger)

ARNCE MULTI ACCUEIL CHRYSALIDE
ET PAPILLON

Année 1

Année 1

Année 1 MAISON DU GRAND SITE




ERP Concernés par les actions
de mise en accessibilité

Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée




ERP Concernés par les actions

Année : F1bieera
de mise en accessibilite

Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée




ERP Concernés par les actions
de mise en accessibilité

Nature de 'action de mise en accessibilité envisagée




ERP Concernés par les actions
de mise en accessibilité

Nature de P’action de mise en accessibilité envisagée




Année

ERP Concernés par les actions
de mise en accessibilité

Nature de P'action de mise en accessibilité envisagée

Réfection du revétement extérieur

Année 3 ABBAYE SAINT BENOIT
- (Lourd)
Poser un contraste visuel par rapport au revétement en partie
Année 3 ABBAYE SAINT BENOIT courante sur le dispositif de guidage au sol

- (Léger)




EREIEoncermcs pal, lea actions Nature de I’action de mise en accessibilité envisagée

Année de mise en accessibilité

Créer une place de stationnement adaptée située a proximité
de I'entrée ou de l'ascenseur, horizontale au dévers prés de
3%. La place adaptée a une longueur de 5 m, une largeur

d'au moins 3,30 m et une surlongeur de 1,20 m matérialisée
Année 3 ABBAYE SAINT BENOIT au sol sur la voie de circulation (guniquement cas des places
en épi ou en bataille). La place est repérée par un marquage
au sol et par un panneau de signalisation vertical.

- (Lourd)

Créer une rampe permanente. Le plan incliné présente une
pente d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m (ou d'au
plus 10% sur 2 m ou d'au plus 12% sur 0,50 m) avec un palier
de repos en haut et en bas de chaque plan incliné, de 1,20 x
Année 3 ABBAYE SAINT BENOIT 1,40 m, horizontal au dévers prés de 3%. Le plan incliné se
raccorde aux paliers de repos sans ressaut. L'empiétement
temporaire de la rampe sur la voirie publique peut nécessiter
une permission de stationnement par la municipalite.

- (Lourd)

Poser un bloc-porte d'au moins 0,80 m (passage utile d'au

A moins 0,77 m). Prévoir également un contraste visuel pour
Année 3 ABBAYE SAINT BENOIT repérer la porte, son encadrement ainsi que sa poignée.
- (Lourd)

Créer un cabinet d'aisances accessible dans chaque bloc
sanitaires. Un cabinet d'aisances adapté est un espace
comportant : un espace d'usage horizontal d'1,30 x 0,80 m
situé latéralement a la cuvette et en dehors du débattement
de la porte, un lave-mains avec une hauteur de son plan
supérieur d'au plus 0,85 m, une barre d'appui latérale a la

cuvette permettant le transfert et apportant une aide au
relevage et située a une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80
. m, une cuvette avec une surface d'assise a une hauteur
Année 3 ABBAYE SAINT BENOIT comprise entre 0,45 et 0,50 m (abattant inclus), un dispositif
placé sur la porte permettant de refermer la porte derriére soi
une fois entré, les accessoires présents entre 0,90 et 1,30 m.
En complément, un espace de manceuvre demi tour d'un
diamétre d'au moins 1,50 m doit étre présent de préférence
dans le volume ou a défaut étre situé a I'extérieur a proximité
de la porte. Un panneau de signalisation indique que le

cabinet est accessible.

- (Lourd)




Année

Année 3

ERP Concernés par les actions
de mise en accessibilité

MULTI ACCUEIL LE BERCEAU

Nature de I’'action de mise en accessibilité envisagée

Créer une rampe permanente. Le plan incliné présente une
pente d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m (ou d'au
plus 10% sur 2 m ou d'au plus 12% sur 0,50 m) avec un palier
de repos en haut et en bas de chaque plan incliné, de 1,20 x
1,40 m, horizontal au dévers prés de 3%. Le plan incliné se
raccorde aux paliers de repos sans ressaut. L'empiétement
temporaire de la rampe sur la voirie publique peut nécessiter
une permission de stationnement par la municipalité.

- (Lourd)

Année 3

MULTI ACCUEIL LE BERCEAU

Créer une place de stationnement adaptée a proximité de
I'entrée accessible du batiment et reliée a celle-ci par un
cheminement accessible d'une largeur de 1,20 m. La place
adaptée, horizontale au dévers prés de 3%, a une longueur
de 5 m, une largeur d'au moins 3,30 m et une surlongeur de
1,20 m matérialisée au sol sur la voie de circulation
(uniquement cas des places en épi ou en bataille). La place
est repérée par un marquage au sol et par un panneau de
signalisation vertical

- (Lourd)

Année 3

MULT!I ACCUEIL LE BERCEAU

Poser un rappel tactile et contrasté & 50 cm (ou 28 cm selon
la configuration) de la premiére marche conforme a I'annexe 7
de 'Arrété du 08/12/14 ou a la norme NF P 98-351, un
revétement contrasté sur la premiére et derniére
contremarche et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les
nez de marches

- (Léger)

Année 3

MULTI ACCUEIL LE BERCEAU

Améliorer la signalisation de I'entrée principale par un
panneau

- (Léger)

Année 3

MULTI ACCUEIL LE BERCEAU

Installer un dispositif d'accés accessible avec visiophonie a
une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol et a une
distance supérieure de 0,40 m d'un obstacle. Une caméra doit
étre installée au niveau du dispositif d'accés, un écran vidéo
doit étre installé pour le personnel

- (Léger)

Année 3

MULTI ACCUEIL LE BERCEAU

Remplacer ou modifier le mobilier par au moins un mobilier
accessible. |l est accessible par un cheminement d'une
largeur d'au moins 1,20 m, comporte a son droit un espace
d'usage horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier nécessitant
de lire un document, écrire ou utiliser un clavier présente un
plan supérieur a une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en
partie inférieure avec une profondeur d'au moins 0,30 m, une
largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur d'au moins 0,70 m.
Il est repéré par un contraste visuel ou un éclairage

- (Léger)
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NOTE ANNEXE 4 DE LA PIECE N°1

LISTE INDICATIVE DES DEROGATIONS

Certains obstacles ne peuvent pas faire I'objet d'une mise en accessibilité. En effet, les travaux nécessaires
peuvent avoir un fort impact sur I'établissement ou étre tout simplement non envisageables. Dans ce cas, la
réglementation permet d’'invoquer un motif d'impossibilité pour une demande de dérogation.

Les motifs justifiant le recours a une demande de dérogation sont précisés par larticle R. 111-19-10 du
Code de la Construction et de I'Habitation. La liste indicative ci-aprés reprend ces motifs :

N° du motif Justification de la dérogation et
de la Regle dérogée mesures de substitution

dérogation éventuelles

1: Impossibilité technique résultant de I'environnement du batiment ou en raison de difficultés liés a ces
caractéristiques ou a la nature des travaux qui y sont réalisés

2 : Conservation du patrimoine architectural - travaux réalisés a l'intérieur ou a I'extérieur d'un batiment
classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un batiment situé dans le périmétre d’un
monument historique classé ou inscrit ou secteur sauvegardé

3 : Conséquences excessives sur l'activité économique de I'établissement

4 : Refus des copropriétaires d’'un batiment a usage principal d’habitation de réaliser les travaux de mise en
accessibilité



PIECE N°2



Les pistes retenues pour batir une stratégie patrimoniale de mise en accessibilité sont les
suivantes :

- Compte tenu des codts identifiés par le diagnostic et des capacités budgétaires de la
collectivité, il a été décidé de répartir les interventions sur 4 années (1 période de 3 ans + 1
an).

- Les priorités ont été définies en fonction des critéres suivants :

= Importance quantitative de la fréquentation : Maison du Grand Site (& Aniane — Pont
du Diable) — plus de 40 000 visiteurs par an.

= Service a la population au quotidien : les différents points multiaccueil petite
enfance du territoire ont été traités en priorité, en fonction des difficultés spécifiques
rencontrées dans chacun d’eux.

= Le cas particulier de la « Maison des Entreprises » a Saint-André de Sangonis, qui
va faire I'objet d’'une opération de réhabilitation compléte, avec mise en conformité
avec les normes d’accessibilité. Ces travaux sont prévus en 2017, c’est pourquoi
cette opération apparait en année 2 du calendrier d’Ad’AP.



COUT DE LA MISE EN ACCESSIBILITE

Le tableau ci-aprés présente le codt de la mise en accessibilit¢é de ensemble des établissements et

installations.

Court

PERIODE 1

ANNEE 1

TOTAL

32710 €HT

ANNEE 2

164360€HT

30640 €HT

PERIODE 2

95120 €HT

PERIODE 3

0 €HT

322830 €HT

TOTAL

CALENDRIER

Le calendrier de la mise en accessibilité présenté ci-aprés indique le début et la fin prévisionnels des actions
de mise en accessibilité de chaque établissement ou installation du patrimoine.

PERIODE PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3
ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020 | 2021 | 2022 A 2024
SIEGE COMMUNAUTE JANVIER - -
COMMUNE - GIGNAC DECEMBRE
MULTI ACCUEIL JANVIER - -
CALINOUX GIGNAC DECEMBRE
MULTI ACCUEIL LES y— -
LUTINS - DECEMBRE
MONTPEYROUX
MULTI ACCUEIL LE Yy — -
BERCEAU - DECEMBRE
MONTARNAUD
MULTI ACCUEIL -
CHRYSALIDE ET JANVIER -
PAPILLON — SAINT DECEMBRE
ANDRE DE SANGONIS
MULTI ACCUEIL JANVIER - -
PITCHOUNETS - ANIANE DECEMBRE
RELAIS ASSISTANTS -
MATERNELS — LE [‘)Jég;’;f;;
POUGET
OFFICE DE TOURISME
GIGNAC CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
MAISON DU GRAND SITE | JANVIER - -
- ANIANE DECEMBRE




MAISON DE LA POTERIE
— SAINT JEAN DE FOS

CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

PERIODE

PERIODE 1 PERIODE 2

PERIODE 3

ANNEE

2016

2017 2018 2019 2020 | 2021

2022 A 2024

OFFICE DU TOURISME
SAINT GUILHEM LE
DESERT

CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

ABBAYE SAINT BENOIT -
ANIANE

JANVIER -
DECEMBRE

ECOLE DE MUSIQUE
GIGNAC

JANVIER -
DECEMBRE

ECOLE DE MUSIQUE
SAINT PARGOIRE

JANVIER -
DECEMBRE

MAISON DES
ENTREPRISES — SAINT
ANDRE DE SANGONIS

JANVIER -
DECEMBRE

SIEGE COMMUNAUTE
COMMUNE - Locaux ADS
GIGNAC

CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

HOTEL D’ENTREPRISE
CAMALCE - GIGNAC

CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

HOTEL D’ENTREPRISE 3
FONTAINES - LE
POUGET

CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR




PIECE N°4



DELIBERATION AUTORISANT A PRESENTER UN AD’AP

Si le propriétaire ou I'exploitant de I'établissement(s) ou installation(s) est une collectivité territoriale ou un
établissement public, la délibération de, respectivement, son organe délibérant ou son conseil
d’administration, I'autorisant a présenter la demande de validation de I'agenda.

Ci-apres délibération du Conseil Communautaire en date du 21 MARS 2016 (a insérer)

INTERCALER LA
DELIBERATION
AUTORISANT A DEPOSER
UN ADAP




